

## ПРОТОКОЛ

заседания межведомственной комиссии по осуществлению контроля за ходом исполнения государственной программы Волгоградской области и муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований

12.07.2018

Волгоград

№ 4-СВ

Председательствующий: Гречина Валентина Николаевна – заместитель Губернатора Волгоградской области, заместитель председателя межведомственной комиссии по осуществлению контроля за ходом исполнения государственной программы Волгоградской области и муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований

Секретарь: О.Д.Николаев – председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области

### Члены межведомственной комиссии:

- |                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| Гензе<br>Татьяна Николаевна     | - | председатель Общественной палаты Волгоградской области  |
| Голод<br>Екатерина Валентиновна | - | генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Издательский дом "Волгоградская правда"  |
| Горшков<br>Алексей Алексеевич   | - | заместитель начальника управления бюджетной политики в отраслях экономики и межбюджетных отношений комитета финансов Волгоградской области                                      |
| Дьяченко<br>Игорь Александрович | - | председатель контрольно-счетной палаты Волгоградской области  |
| Кокин<br>Юрий Дмитриевич        | - | заместитель главы городского округа город Михайловка  |
| Мамян<br>Давид Оникович         | - | координатор федерального проекта Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" "Центр мониторинга благоустройства городской среды" в Волгоградской области |
| Моломин<br>Павел Рифович        | - | первый заместитель главы администрации городского округа – город Фролово  |
| Николаев<br>Олег Дмитриевич     | - | председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области, секретарь межведомственной комиссии                           |
| Прохорова<br>Елена Николаевна   | - | председатель комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области  |
| Скачков                         | - | заместитель председателя комитета по делам  |

Сергей Петрович	территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области - начальник управления по работе с территориями
Тетерятник Олег Васильевич	заместитель главы администрации Волгограда
Ткаченко Оксана Станиславовна	- заместитель руководителя инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области
Ткаченко Вадим Евгеньевич	- президент Союза "Волгоградская торгово-промышленная палата"
Щербань Александр Александрович	- исполнительный директор Ассоциации "Совет муниципальных образований Волгоградской области"

#### Приглашенные участники заседания:

Зинченко Станислав Васильевич	- глава администрации городского округа город Камышин
Гончарова Наталья Афанасьевна	- заместитель главы Городищенского городского поселения Городищенского муниципального района
Пьянков Мирон Львович	- глава городского поселения г. Котово Котовского муниципального района
Корпелянская Наталья Александровна	- заместитель председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области

#### **I. По вопросу реализации Приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на территории муниципальных образований Волгоградской области, а также реконструкции и благоустройства набережной Волгограда**

---

(В.Н.Гречина, О.В.Тетерятник, В.П.Сидоренко, С.В.Зинченко, П.Р.Моломин, Д.Ю.Кокин, М.Л.Пьянков, Н.А.Гончарова )

#### **СЛУШАЛИ:**

**О.В.Тетерятник С.В.Зинченко, П.Р.Моломин, Д.Ю.Кокин, М.Л.Пьянков, Н.А.Гончарова** - доложили о ходе контрактования и выполнения работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

**В.П.Сидоренко** – доложил о ходе выполнения работ по реконструкции и благоустройству верхней террасы набережной Волгограда.

**В.Н.Гречина** – отметила недостаточные темпы контрактования по благоустройству дворовых и общественных территорий в муниципальных

образованиях, в том числе набережной Волгограда. Обратила внимание на не допустимость срыва сроков реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

**О.Д.Николаев** – отметил о необходимости синхронизации выполнения работ по благоустройству с работами, которые выполняют управляющие организации по содержанию и ремонту общего имущества МКД. (входных групп, включая освещение; помещения подъездов; цоколя; отмостки; фасада здания; обрезки зеленых насаждений).

**И.А.Дьяченко** – информировал об основных нарушениях, допущенных муниципальными образованияа при реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2017 году. Рекомендовал руководителям муниципальных образований ознакомиться с отчетом контрольно-счетной палаты Волгоградской области о результатах мониторинга реализации на территории Волгоградской области приоритетного проекта за 2017 год, размещенном на официальном сайте ведомства.

#### РЕШИЛИ:

1. Главам администраций муниципальных образований – получателям субсидии в 2018 году:

1.1. Взять под личный контроль завершение в максимально короткие сроки контрактования работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".

1.2. Обеспечить своевременное направление в комитет жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области (далее – Комитет ЖКХ и ТЭК) информации о заключенных контрактах в рамках предоставления еженедельной отчетности, предусмотренной письмом Комитета от 21.06.2018 № 37-13-09/4559.

Срок: еженедельно по четвергам.

1.3. Обеспечить размещение на каждой дворовой, общественной территории информационных таблиц (щитов), обеспечивающих сохранение размещенной на них информации и содержащих сведения о реализуемом мероприятии, сроках, составе работ, контакты лиц, ответственных за организацию работ (фамилия, имя, отчество, должность, телефон).

Срок: до 10.08.2018.

1.4. В срок до 01.08.2018 разработать и направить в Комитет ЖКХ и ТЭК "дорожные карты" по благоустройству дворовых территорий (с участием управляющих организаций) с указанием сроков выполнения работ. Информацию об исполнении (с приложением "дорожных карт") направлять в Комитет ЖКХ и ТЭК еженедельно, начиная с 01.08.2018.

1.5. Для предотвращения возникновения нарушений в рамках реализации мероприятий по благоустройству, проводить постоянный анализ отчетов мониторинга реализации Приоритетного проекта, проведенного

контрольно-счетной палатой Волгоградской области, размещенной на официальном сайте ведомства.

2. Главе администрации Волгограда:

2.1. Взять под личный контроль завершение в максимально короткие сроки контрактования работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", в том числе по реконструкции и благоустройству верхней террасы набережной Волгограда.

3. Главе администрации городского округа. г.Михайловка:

3.1. Взять под личный контроль завершение в максимально короткие сроки контрактования работ по благоустройству общественных территорий в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".

4. Комитету ЖКХ и ТЭК Волгоградской области:

4.1. Подготовить письма на главу администрации Волгограда и на главу городского округа. г.Михайловка о личном контроле мероприятий по завершению в максимально короткие сроки контрактования работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.

Срок: до 20.07.2018.

4.2. При формировании проекта соглашений с муниципальными образованиями - получателями субсидий на 2019 год и дальнейшие года в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" предусмотреть максимальные сроки заключения контрактов и ответственность за заключение контрактов позже установленного срока.

**II. О размещении органами местного самоуправления отчетной информации в модуле ГИС ЖКХ, рассмотрение и согласование отчетов об исполнении государственной программы Волгоградской области "Формирования современной городской среды Волгоградской области" за II квартал 2018**

---

(О.Д.Николаев)

О.Д.Николаев – отметил ненадлежащую работу органов местного самоуправления по размещению ответственными лицами в органах местного самоуправления отчетной информации в модуле "Формирование современной городской среды" государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. Доложил о ходе исполнения региональной государственной программы формирования современной городской среды за 2017 год.

**РЕШИЛИ:**

1. Главам администраций муниципальных образований – получателям субсидии в 2018 году:

1.1. Принять дополнительные меры по своевременному и качественному размещению ответственными лицами в органах местного самоуправления отчетной информации, в том числе в части размещения

муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018-2022 годы, в модуле "Формирование современной городской среды" государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (далее - ГИС ЖКХ);

1.2. Обеспечить качественное, своевременное и достоверное размещение в ГИС ЖКХ отчетной информации о контрактации работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках реализации Приоритетного проекта, при этом обратив внимание на соответствие размещенной информации с отчетами, предоставляемыми еженедельно в Комитет согласно письму от 21.06.2018 № 37-13-09/4559.

**Срок: постоянно по мере заключения муниципальных контрактов.**

1.3. Обеспечить завершение работы по внесению сведений в ГИС ЖКХ о результатах инвентаризации дворовых и общественных территорий, имея в виду, что в случае отсутствия такой информации в ГИС ЖКХ размещение информации о контрактации работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках реализации Приоритетного проекта будет невозможно.

**Срок: до 01.08.2018 года.**

2. Администрациям муниципальных образований, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек:

2.1. Обеспечить завершение работы по внесению сведений в ГИС ЖКХ о результатах инвентаризации дворовых и общественных территорий, а также по размещению утвержденных дизайн - проектов и перечня выполняемых работ по благоустройству в 2018 году .

**Срок: до 01.08.2018 года.**

3. Согласовать отчет Комитета ЖКХ и ТЭК об исполнении государственной программы Волгоградской области "Формирования современной городской среды Волгоградской области" за II квартал 2018 года.


ПРОГОЛОСОВАЛИ:

"За" – 16

"Против" – 0

"Воздержались" – 0

Заместитель Губернатора  
Волгоградской области



В.Н.Гречина

Заместитель председателя комитета  
жилищно-коммунального хозяйства  
и топливно-энергетического комплекса  
Волгоградской области, секретарь



Н.А.Корпелянская



О.Д.Николаев